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(далее – муниципальная программа)
ПАСПОРТ

	Наименование муниципальной программы 
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Междуреченского муниципального округа Вологодской области на 2019-2025 годы 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Междуреченского муниципального округа.



	Цели муниципальной программы

 
	Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 1446,4 кв. м. и обеспечение жилыми помещениями  86 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, 
 в том числе:

1 этап (2019-2020 годы) расселяемая площадь  -  337,0 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 19 человек;
2 этап (2020-2021 годы) расселяемая площадь  -  178,9 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 15 человек;

3 этап (2021-2022 годы) расселяемая площадь  -  281,5  кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 20 человек;

5 этап (2022-2024 годы) расселяемая площадь  -  649,0 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 32 человека.

	Задачи муниципальной программы
	Обеспечение жилыми помещениями 86 человек, переселяемых из аварийных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	Основным показателем муниципальной программы является количество переселенных граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. В рамках реализации программы подлежит переселению 86 человек из 17 аварийных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

	Срок реализации муниципальной программы
	2019-2025 годы. 

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Общий объем финансирования  муниципальной программы составляет  90 332,0 тыс. руб., 

в том числе за счет средств:

- Фонда  содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд)  –  

61 018,2 тыс. руб.;
- областного бюджета –  29 299,5 тыс. руб.;

- районного бюджета – 14,3 тыс. руб.

из них:

1 этап (2019-2020 годы) – 11 922,2 тыс. руб., 

в том числе за счет средств:

- Фонда  – 11 444,5 тыс. руб.;  

- областного бюджета – 476,9 тыс. руб.;

- районного бюджета – 0,8 тыс. руб. 

2-3 этапы (2020-2022 годы) – 16 224,0 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

- Фонда  – 15 572,9 тыс. руб.;  

- областного бюджета – 648,9 тыс. руб.;

- районный бюджет – 2,2 тыс. руб.

5 этап (2022-2024 годы) – 62 185,8 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

- Фонда  – 34 000,8 тыс. руб.;  

- областного бюджета – 28 173,7 тыс. руб.;
- районный бюджет – 11,3 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации  муниципальной программы
	Снос или реконструкция 17 аварийных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 1 446,4 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 86 человек, в том числе по этапам реализации:

1 этап (2019-2020 годы) расселяемая площадь  -  337,0 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 19 человек;
2 этап (2020-2021 годы) расселяемая площадь  -  178,9 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 15 человек;

3 этап (2021-2022 годы) расселяемая площадь  -  281,5  кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 20 человек;

5 этап (2022-2024 годы) расселяемая площадь  -  649,0 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 32 человека.


1. Общая характеристика текущего состояния сферы
реализации муниципальной программы, основные проблемы
и перспективы ее развития
Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.
          Федеральным законом № 185-ФЗ предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до 1 сентября 2025 года по переселению граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
           Всего в Междуреченском муниципальном округе признано аварийными и подлежащими сносу 50 домов, из них расселено по программам переселения граждан из аварийного жилищного фонда за периоды 2011 – 2014 годы 19 домов, 2016-2017 года расселено граждан из 6 аварийных домов. В рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Междуреченского муниципального округа Вологодской области на 2019-2025 годы» подлежат переселению граждане из 17 домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

            Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Междуреченского муниципального округа будет осуществляться в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»
Муниципальная программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей финансирования из бюджетов различных уровней.
2. Приоритеты социально-экономического развития
 в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, общая стоимость сроки реализации муниципальной программы

         Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, то есть реализация права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям.
Основная цель  муниципальной программы - ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 1 446,4 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 86 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в том числе:
1 этап (2019-2020 годы) расселяемая площадь  -  337,0 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 19 человек;
2 этап (2020-2021 годы) расселяемая площадь  -  178,9 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 15 человек;

3 этап (2021-2022 годы) расселяемая площадь  -  281,5  кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 20 человек;

5 этап (2022-2024 годы) расселяемая площадь  -  649,0 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 32 человека.
Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда; 

- снос или реконструкция 17 многоквартирных аварийных жилых домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Сроки реализации муниципальной программы: начало – 2019 год, окончание – 1 декабря 2024 года.
Общая стоимость муниципальной программы составляет 90 332,0 тыс. рублей.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы,

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Необходимый объем средств на проведение в рамках реализации муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений и размера стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей муниципальной программой и представлены в приложении  1 таблицы 1 и 2  к муниципальной программе.
Размер планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с муниципальной программой составляет:

1 этап (2019-2020 годы) – 35 375 рублей;

2 этап (2020-2021 годы) – 35 375 рублей;

3 этап (2021-2022 годы) – 36 199 рублей;

5 этап (2022-2024 годы) – 41 873 рубля.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется по следующим направлениям:

- строительство муниципальных многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов, а также у лиц, не являющихся застройщиками;

- выкуп жилых помещений у собственников.
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения граждан из аварийного жилищного фонда с объемом средств на реализацию муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.
4. Целевые показатели достижения целей 
и решений задач муниципальной программы, 
прогноз конечных результатов реализации 
муниципальной программы

            Основным показателем выполнения муниципальной программы является количество переселенных в 2019-2025 годы граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде.
          Перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации на переселение граждан из которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках настоящей муниципальной программы, приведен в приложении 3 к муниципальной программе.
 Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решений задач по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с объемом средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 4 к муниципальной программе.

             Прогноз конечных результатов (планируемые показатели) выполнения муниципальной программы приведены в приложении 5 к муниципальной программе.
5. Оценка эффективности социально-экономических последствий

реализации муниципальной программы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации муниципальной программы производится на основе системы индикаторов, которые представляют собой количественные показатели. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в количестве граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, и в количестве аварийного жилищного фонда, расположенного на территории области, с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

Эффективность расходования бюджетных средств определятся исходя из соответствия реализуемых в рамках муниципальной программы мероприятий целям и задачам  на основе количественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств являются:

- сокращение количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

- сокращение аварийного жилищного фонда;

- комплексное освоение территории после ликвидации жилищного фонда.

Оценка результативности действия муниципальной программы проводится ежегодно по результатам отчетного года.

В рамках реализации муниципальной программы подлежат переселению 86 человек из 17 аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расселяемая площадь составляет 1 446,4 кв.м.

                                            Приложение 1
                                                                                                         к  муниципальной программе
                                                                                                 Таблица 1 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
 (тыс. руб.)
	Ответственный исполнитель,

соисполнители


	Объем средств


	Расходы средств, годы 


	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Всего
	90 332,0
	11 922,2
	0
	16 224,0
	22 161,9
	21 662,4
	18 361,5

	Администрация округа
	90 332,0
	11 922,2
	0
	16 224,0
	22 161,9
	21 662,4
	18 361,5


                                                                                                             Таблица 2
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов 

на реализацию целей муниципальной программы
(тыс. руб.)
	Ответственный исполнитель,

соисполнители


	Объем средств
	Расходы средств, годы 


	
	

	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Всего
	90 332,0
	11 922,2
	0
	16 224,0
	22 161,9
	21 662,4
	18 361,5

	федеральный бюджет
	61 018,2
	11 444,5
	0
	15 572,9
	20 319,0
	13 681,8
	0

	областной бюджет
	29 299,5
	476,9
	0
	648,9
	1 839,6
	7 976,6
	18 357,5

	районный бюджет
	14,3
	0,8
	0
	2,2
	3,3
	4,0
	4,0


 Приложение 3
                                                                                                                                                                                                                                                           к муниципальной программе
                                              Перечень  многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода в эксплуатацию
	Дата признания многоквартирного дома аварийным
	Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года
	Планируемая дата окончания переселения

	
	
	
	год
	дата
	площадь, кв.м.
	количество человек
	дата

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ИТОГО по Междуреченскому муниципальному району
	
	
	
	1 485,5
	87
	

	1
	Междуреченский муниципальный район
	д. Калитино, д.38
	1972
	16.07.2012
	93,0
	6
	01.12.2024

	2
	Междуреченский муниципальный район
	п.Туровец, ул.Железнодорожная, д.38
	1952
	13.04.2012
	79,2
	2
	01.12.2024

	3
	Междуреченский муниципальный район
	п.Туровец, ул.Комсомольская, д.28
	1962
	30.12.2016
	45,4
	3
	01.12.2024

	4
	Междуреченский муниципальный район
	п. Туровец, ул. Лесная, д. 1
	1953
	09.07.2013
	99.0
	6
	31.12.2022

	5
	Междуреченский муниципальный район
	п. Туровец, ул. Лесная, д. 4
	1953
	13.04.2012
	79.8
	5
	31.12.2022

	6
	Междуреченский муниципальный район
	п. Туровец, ул. Лесная, д. 7
	1952
	13.04.2012
	79.5
	7
	31.12.2021

	7
	Междуреченский муниципальный район
	п. Туровец, ул. Лесная, д. 8
	1952
	13.04.2012
	79.8
	9
	31.12.2022

	8
	Междуреченский муниципальный район
	п. Туровец, ул. Советская, д. 6
	1969
	13.04.2012
	76,4
	6
	31.12.2022

	9
	Междуреченский муниципальный район
	п. Туровец, ул. Советская, д. 20, стр. деревянное
	1966
	30.12.2016
	40.2
	3
	01.12.2024

	10
	Междуреченский муниципальный район
	с. Спас-Ямщики, ул. Первомайская, д. 21
	1975
	25.09.2014
	111.7
	4
	01.12.2024

	11
	Междуреченский муниципальный район
	с. Шейбухта, ул. Полевая, д. 6
	1981
	17.12.2012
	50,7
	1
	31.12.2019

	12
	Междуреченский муниципальный район
	с. Шейбухта, ул. Садовая, д. 25
	1978
	17.12.2012
	45,6
	3
	01.12.2024

	13
	Междуреченский муниципальный район
	с. Шейбухта, ул. Советская, д. 4
	1976
	17.12.2012
	91.8
	4
	01.12.2024

	14
	Междуреченский муниципальный район
	с. Шейбухта, ул. Советская, д. 23
	1971
	17.12.2012
	75.6
	4
	01.12.2024

	15
	Междуреченский муниципальный район
	с. Шейбухта, ул. Советская, д. 25
	1976
	17.12.2012
	75.2
	4
	01.12.2024

	16
	Междуреченский муниципальный район
	с. Шейбухта, ул. Советская, д. 26
	1976
	17.12.2012
	37,2
	1
	01.12.2024

	17
	Междуреченский муниципальный район
	с. Шуйское, ул. Горького, д. 6
	1969
	25.02.2014
	286,3
	18
	31.12.2019


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Приложение 2
                                                                                                                                                                            к муниципальной программе
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

	 
	№ п/п
	Всего по этапу

	
	
	2019 года
	2020 года
	2021 года
	2022 года
	2023 года
	2024 года

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	            Наименование муниципального образования
	 
	Междуреченский муниципальный район

	            Всего расселяемая площадь жилых помещений
	1
	337,0
	0,00
	178,9
	281,5
	484,2
	164,8

	            Расселение в рамках Программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств
	2
	 
	 
	
	 
	 
	 

	расселяемая площадь, кв.м.
	2.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            в том числе:
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	            Выкуп жилых помещений у собственников
	2.2
	 
	 
	
	 
	 
	 

	расселяемая площадь, кв.м.
	2.2.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	стоимость,  руб.
	2.2.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            Договор о развитии застроенной территории
	2.3
	 
	 
	
	 
	 
	 

	расселяемая площадь, кв.м.
	2.3.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            Переселение в свободный жилищный фонд
	2.4
	 
	 
	
	 
	 
	 

	расселяемая площадь, кв.м.
	2.4.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	             Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств
	3
	 
	 
	
	 
	 
	 

	             Всего:
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	расселяемая площадь, кв.м.
	3.1
	337,0
	0,00
	178,9
	281,5
	484,2
	164,8

	
	
	
	
	
	
	
	

	приобретаемая площадь,  кв.м.
	3.2
	337,0
	0,00
	178,9
	281,5
	484,2
	164,8

	стоимость,  тыс. руб.
	3.3
	11 922,2
	0,00
	16 224,0
	22 161,9
	21 662,4
	18 361,5

	            в том числе:
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	           Строительство домов
	3.4
	 
	 
	
	 
	 
	 

	приобретаемая площадь,  кв.м.
	3.4.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	стоимость,  руб.
	3.4.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	           Приобретение жилых помещений у застройщиков
	4
	 
	 
	
	 
	 
	 

	            в том числе:
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	           в строящихся домах
	4.1
	 
	 
	
	 
	 
	 

	приобретаемая площадь,  кв.м.
	4.1.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	стоимость,  руб.
	4.1.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            в домах, введенных в эксплуатацию
	4.2
	 
	 
	
	 
	 
	 

	приобретаемая площадь,  кв.м.
	4.2.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	стоимость,  руб.
	4.2.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками
	5
	 
	 
	
	 
	 
	 

	приобретаемая площадь,  кв.м.
	5.1
	337,0
	0,00
	178,9
	281,5
	484,2
	164,8

	стоимость,  тыс. руб.
	5.2
	11 922,2
	0,00
	16 224,0
	22 161,9
	21 662,4
	18 361,5


Приложение 4
                                                                                                                                                                           к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
                                                                        признанного таковым до 1 января 2017 года
	№ п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед. измере-ния
	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда
	Всего по этапу

	
	
	
	
	
	2019 года
	2020 года
	2021 года
	2022 года
	2023 года
	2024 года

	1
	2
	3
	 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3
	Задача 1
	Число жителей, планируемых к переселению
	чел.
	86
	19
	0
	15
	20
	24
	8

	
	Задача 2
	Количество расселяемых жилых помещений
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	4
	 
	           Всего
	ед.
	34
	8
	0
	4
	7
	11
	4

	
	 
	           в том числе:
	 
	8
	 
	 
	
	 
	 
	 

	5
	 
	- собственность граждан
	ед.
	
	8
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	 
	- муниципальная собственность
	ед.
	26
	0
	0
	4
	7
	11
	4

	
	Задача 3
	Расселяемая площадь жилых помещений
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	7
	 
	           Всего
	кв.м.
	1 446,4
	337,0
	0,00
	178,9
	281,5
	484,2
	164,8

	
	 
	           в том числе:
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	8
	 
	- собственность граждан
	кв.м.
	337,0
	337,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0

	9
	 
	- муниципальная собственность
	кв.м.
	1 109,4
	0
	0,00
	178,9
	281,5
	484,2
	164,8

	
	 Справочно                                                                                                                     
	                                                                                                                  Источник финансирования программы
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	10
	 
	Всего
	тыс.руб.
	90 332,0
	11 922,2
	0,00
	16 224,0
	22 161,9
	21 662,4
	18 361,5

	
	 
	           в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	- за счет средств Фонда
	тыс.руб.
	61 018,2
	11 444,5
	0,00
	15 572,9
	20 319,0
	13 681,8
	0

	12
	 
	- за счет средств бюджета субъекта РФ
	тыс.руб.
	29 299,5
	476,9
	0,00
	648,9
	1 839,6
	7 976,6
	18 375,5

	13
	 
	- за счет средств местного бюджета
	тыс.руб.
	14,3
	0,8
	0,00
	2,2
	3,3
	4,0
	4,0


Приложение 5
                                                                                                                                                                            к муниципальной программе

Прогноз конечных результатов (планируемые показатели) переселения граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года
	№ п/п
	 
	Расселяемая площадь
	Количество переселяемых жителей

	
	
	2019 г
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	Всего
	2019 г
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	Всего

	
	 
	кв.м.
	кв.м.
	кв.м.
	кв.м.
	кв.м
	кв.м
	кв.м.
	кв.м.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	Наименование муниципального образования
	Междуреченский муниципальный район

	1
	       Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	337,0 
	0,00
	178,9
	 281,5
	484,2
	164,8
	0,0
	1 446,4
	
	0
	15
	 20
	0
	36
	0
	87

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	в том числе всего по этапу:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	всего по этапу 2019 года
	337,0
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	337,0
	19
	х
	х
	х
	Х
	х
	х
	19

	1.2
	всего по этапу 2020 года
	х
	0,00
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	х
	0
	х
	х
	Х
	х
	х
	0

	1.3
	всего по этапу 2021 года
	х
	х
	178,9
	х
	х
	х
	х
	178,9
	х
	х
	15
	х
	Х
	х
	х
	15

	1.4
	всего по этапу 2022 года
	х
	х
	х
	281,5
	х
	х
	х
	281,5
	х
	х
	х
	20
	Х
	х
	х
	20

	1.5
	всего по этапу 2023 года
	х
	х
	х
	х
	484,2
	х
	х
	484,2
	х
	х
	х
	х
	24
	х
	х
	24

	1.6
	всего по этапу 2024 года
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х
	164,8
	х
	164,8
	х
	х
	х
	х
	х
	8
	х
	8


                                                                                                                                                                                                                                               ».
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